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- Žledolom 2014

- Podlubniki 2015 – 2020

- Vetrolom 2017

- Vetrolom 2018

Poškodbe 60 % gozdov ali preko 
20 mio m3 lesa

Naravne ujme povečujejo potrebe po obnovi in negi gozdov:



Ukrepi PRP 2014-2020 na področju sanacije posledic naravnih ujm

Podukrep 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč 
in katastrofičnih dogodkov

1. Operacija: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči

• Aktivnost 1: Nakup sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik 
pred divjadjo

• Aktivnost 2: Dela za odpravo škode in obnovo gozda
- priprava površin za obnovo,

- sadnja sadik,

- zaščita mladja na obnovljenih površinah,

- nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, 

- nega obnovljenih površin

- odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov.

2. Operacija: Ureditev gozdnih vlak



Načrtovani ukrepi sanacije naravnih ujm 2014 - 2020

NAČRTOVANI UKREPI ZA SANACIJO

ŽLED PODLUBNIKI
2015-2019

VETER
2017

VETER
2018

SKUPAJ

Obseg površin, potrebnih obnove (ha) 32.000 5.450 283 37.733

Obnova nega

Priprava površin za obnovo (ha)
1.585 2.114 1.340 124 5.163

Obnova s sadnjo (ha)
877 877 432 43 2.229

Nega obnovljenih površin in 
poškodovanega mladovja (ha) 3.430 3.221 2.029 177 8.857

Varstvo

Zaščita mladja pred divjadjo na 
površinah za obnovo (ha) 1.150 2.280 1.330 58 4.818

Odstranitev podrtega drevja iz  
varovalnih gozdov (neto m3) 11.820 20.595 8.600 770 41.785

- Načrti sanacije poškodovanih gozdov (2014 – 2019)
- Realizacija obnove s sadnjo 2015 – 2020: 2.061 ha



1. Nakup sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito 
sadik pred divjadjo (100% financiranje)

(izvede ZGS in poda vlogo na ARSKTRP)

2. Izvedba obnove s sadnjo (sofinanciranje od 400 – 600 EUR/ha)
(izvede lastnik gozda in poda vlogo na ARSKTRP)

3. Izvedba zaščite pred divjadjo (sofinanciranje 70 – 90% vrednosti del)
(izvede lastnik gozda in poda vlogo na ARSKTRP)

Obnova poškodovanih gozdov (sadnja / zaščita sadik) iz PRP 2014 - 2020:

- Realizacija obnove s sadnjo 2015 – 2020: 2.061 ha



Aktivnost 1: Nakup sadik in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo

Materiali, ki jih lastnikom gozdov zagotovi ZGS: 

• Sadike gozdnega drevja (bukev, smreka, jelka, macesen, hrasti, 
gorski javor, češnja….;

• Količki za obeleževanje sadik;

• Tulci – individualna zaščita sadik pred divjadjo;

• Ograje (žičnate, lesene) – kolektivna zaščita sadik pred divjadjo;

• Premazi ali škropiva - individualna zaščita sadik pred divjadjo;



Aktivnost 2: Dela za odpravo škode in obnovo gozda

1 Priprava površine za obnovo 

Priprava površine za obnovo (naravno obnovo ali obnovo s sadnjo) 
pomeni posek ter izdelavo (kleščenje vej in razrez debla) močno 
poškodovanega drevja na površini, ki jo je treba obnoviti.
Posekana in izdelana drevesa (okleščene veje in razrezano deblo) 
morajo biti spravljena s površin za obnovo

311 – Priprava površine za obnovo (prip. sest) – ujma (ha) 
312 – Priprava površine za obnovo (prip. tal) – ujma (ha)

Vrednost dela = 335 EUR/ ha,  sofinanciranje = 335 EUR/ha

➢ Na podlagi javnega razpisa za dela odprave škode in obnove gozda



➢ Na podlagi javnega razpisa za dela odprave škode in obnove gozda

Aktivnost 2: Dela za odpravo škode in obnovo gozda

2 Nega obnovljenih površin 

- odstranitev rastlin iz zeliščnega in grmovnega sloja. 
Odstranjena vegetacija lahko ostane na licu mesta, tako da ne 
ovira rasti ciljnega mladja. 

Nega obnovljenih površin zajema ta dela: 
710 – Obžetev (ha) 
711 – Nega mladja (ha) 
719 – Odstranjevanje vzpenjavk (ha) 

Vrednost dela = 500 EUR/ ha,  sofinanciranje = 250 EUR, 200 
EUR, 150 EUR (glede na poudarjenost funkcij gozda)



Aktivnost 2: Dela za odpravo škode in obnovo gozda

3 Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov

- odstranjevanje drevesc oziroma rastlin iz zeliščnega in 
grmovnega sloja, ki ovirajo razvoj mladovja in tanjšega 
drogovnjaka. V gozdovih, poškodovanih po žledu, ki ga zaradi 
poškodb ni treba uvesti v obnovo. 

712 – Nega gošče (ha) 
713 – Nega letvenjaka (ha) 
714 – Nega drogovnjaka (ha) 
718 – Nega v prebiralnem gozdu (ha) 

Vrednost dela = 585 EUR/ ha,  sofinanciranje = 292 EUR, 234 
EUR, 175,5 EUR (glede na poudarjenost funkcij gozda)



Aktivnost 2: Dela za odpravo škode in obnovo gozda

4 Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov  

- Posek poškodovanega drevja z motorno žago (neto m3)
- Spravilo poškodovanega drevja s traktorjem (neto m3)
- Spravilo poškodovanega drevja z žičnim žerjavom s 
procesorsko glavo (neto m3)

Financiranje: Posek z motorno žago: 14,5 €/m3, Spravilo s 
traktorjem: 55,0 €/m3, 
Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3



„Gozdove obnavljamo strokovno in inovativno so priznali v Evropi“

Projekt Obnova v naravnih ujmah 
poškodovanega gozda in izboljšanje 

sposobnosti gozdov za preživetje je bil kot 
edini iz Slovenije izmed 125 prijavljenih 

projektov iz držav članic EU izbran v krog 
20 finalistov evropskega natečaja Rural

Inspiration Awards 2021

Projekt je bil uvrščen med najbolj invativne
projekte v tematski kategoriji Green Futures
(Zelena prihodnost) kjer projekti ali pobude 
obravnavajo ali blažijo podnebne spremembe, 
dokazujejo trajnost in prispevajo k oživitvi 
okolja.



Zakaj projekt izstopa, kaj je njegova dodana vrednost? (1)

Šifra IME UKREPA
Razpoložljiva 

sredstva

Odobrena 

sredstva
Izplačila

Delež 

odobrenih 

sredstev (%)

Delež 

izplačanih 

sredstev (%)

M08.4

Nakup sadik gozdnega 

drevja ter potrebnega 

materiala za zaščito sadik 

pred divjadjo

3.500.000,00 3.486.231,93 3.484.913,85 99,6 99,6

M08.4
Dela za odpravo škode in 

obnovo gozda
5.934.400,00 4.534.349,51 4.534.349,51 76,4 76,4

M08.4

Ureditev gozdnih vlak, 

potrebnih za izvedbo 

sanacije gozdov

1.120.000,00 795.173,33 787.580,18 71,0 70,3

- Dobra realizacija načrtovanih ukrepov:  

Naziv dela enota 

mere

Nega obnovljenih površin hektar 2.061,94

Nega poškodovanega mladovja in 

tanjših drogovnjakov
hektar 352,53

Obnova s sadnjo hektar 820,23

Zaščita mladja na obnovljenih 

površinah

Zaščita mladja oz. drevesc s 

premazom vršičkov
hektar 2.247,98

Zaščita mladja oz. drevesc s 

količenjem (vključno z izdelavo 

kolov)

kos 51.830

Individualna zaščita mladja oz. 

drevesc s tulci (vključno z izdelavo 

opornih količkov)

kos 67.500

Zaščita mladja z ograjo (vključno z 

izdelavo kolov oz. škarij)
m 125.519,10

Priprava površin za obnovo gozda hektar 1.590,41

Odstranitev podrtega drevja iz 

varovalnih gozdov

Posek z motorno žago v varovalnih 

gozdovih
m3 93.240,23

Spravilo s traktorjem v varovalnih 

gozdovih
m3 79.170,23

Spravilo s žičnim žerjavom m3 81.559,06



Zakaj projekt izstopa, kaj je njegova dodana vrednost? (2)

- Upoštevali smo načela nujnega prilagajanja podnebnim spremembam

(sanacija poškodovanih gozdov za povečevanje stabilnosti in odpornosti, uporaba ustreznih drevesnih vrst in njihova velika pestrost -

19 vrst, širok nabor ukrepov, ukrepi oblikovani adaptivno in se sproti prilagajajo preko sprememb uredb in razpisov, usmerjen na najbolj

ogrožene dele gozda, preizkus novih rešitev na področju obnove, nege in varstva gozdov – ograje, sadike,…)

- Hitrost obnove in ponovne vzpostavitve stabilnih in kvalitetnih gozdnih sestojnih zgradb

(preprečitev razvoj negativnih posledic naravnih ujm kot so razvoj erozijskih procesov in nadaljnje širjenje bolezni oziroma škodljivih

organizmov)

- Vpeljan je bil sistem kontrole kakovosti sadilnega materiala in nadzora izvajanja sadnje - ključen za uspeh obnove s

sadnjo, zagotovil pa je tudi racionalno rabo investiranih finančnih sredstev

- Projekt je spodbudil ukrepe aktivnega gospodarjenja v gozdovih, ki so bili do sedaj zapostavljeni in sinonim za ne-ukrepanje,

predstavljajo pa eno od kritičnih točk pri preprečevanju negativnih posledic podnebnih sprememb – ogroženi gozdovi.

- Tesno sodelovanje vseh deležnikov v gozdarstvu (primer uspešnega povezovanja med upravnimi službami, javno gozdarsko

službo, dobavitelji in preko 1000 lastniki gozdov).



Zakaj projekt izstopa, kaj je njegova dodana vrednost? (3)

- Razvojni pospešek v drevesničarstvu in semenarstvu – (povečanje letne proizvodnje sadik s 0,5 milijona sadik leta

2013 na skoraj 2 milijona sadik gozdnega drevja leta 2020, uporaba lokalno vzgojenih sadik avtohtonih drevesnih

vrst, razvoj gozdnega drevesničarstva v smeri kontejnerske vzgoje sadik, ki so bile v projektu prvič masovno

uporabljene v Sloveniji.

- Povezovanje vseh v gozdno-lesni verigi okoli projekta - projekt je bil velik zalogaj tudi za ZGS in zaposlene kot

ključnega akterja v procesu načrtovanja ukrepov, posredovanja pri dobavi materialov in kontroli izvedenih del.

Zavod za gozdove Slovenije je pri zasnovi projekta sodeloval s strokovnjaki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Gozdarske inšpekcije, Davčne uprave RS, raziskovalnih

inštitucij kot je Gozdarski inštitut Slovenije, družbe Slovenski državni gozdovi kot upravljalcem državnih gozdov,

kakor tudi z organizacijami lastnikov gozdov kot so Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in društva lastnikov

gozdov.

- Promocija Slovenske gozdarske šole in njene doktrine



➢ Priprava načrtov sanacije poškodovanih gozdov

➢ Načrtovanje ukrepov na terenu na podlagi dogovora med revirnim gozdarjem ZGS in lastnikom gozda;

➢ Preverjanje upravičenosti financiranja obnove iz PRP (območje sanacije, zahteve glede lastnikov gozdov, …) 

➢ Izdaja odločb o izvedbi del in pridobitev dokumentov od lastnikov gozdov;

➢ ZGS naroči sadike in materiale pri dobaviteljih;

➢ Oddaja materialov lastnikom gozdov in usmerjanje izvedbe del na terenu

➢ Prevzem del na terenu in kontrola izvedbe del

➢ Vloga ZGS za povrnitev stroškov nakupa sadik in materialov na ARSKTRP oz. vloga lastnika gozda za sofinanciranje 

izvedenih del)

Posamezne faze postopka izvedbe ukrepov sanacije in obnove gozdov v PRP



➢ Delitev projekta na več delov, na razpise za posamezne naravne ujme in posamezne sklope v okviru razpisa 
(žled 2014, podlubniki 2015 -2019, vetrolom 2017, vetrolom 2018), kar zapleta izvedbo na določenem območju, 
cilji ukrepov in njihova izvedba pa so enaki.

➢ZGS je v postopku izvedbe ukrepov zalagal sredstva za nabavo materialov in v primeru napak na strani 
upravičencev – lastnikov gozdov ni bil upravičen do povrnitve stroškov nakupa. Izterjave po sodni poti so 
dolgotrajne 

➢ Do podpore so upravičeni samo lastniki gozdov, ki morajo opraviti dela za odpravo škode in obnovo gozda na 
območjih, kjer se je prirastni potencial gozda zaradi poškodb zmanjšal za 20 % in več - Območja sanacije za PRP. 
Načrti sanacije uveljavljajo štiri območja sanacije za PRP in sicer:
➢Območje sanacije – ŽLED, kjer so do (so)financiranja upravičena dela za odpravo škode in obnovo gozda zaradi posledic žleda in podlubnikov;

➢ Območje sanacije – PODLUBNIKI, kjer so do (so)financiranja upravičena dela za odpravo škode in obnovo gozda izključno le zaradi posledic podlubnikov;

➢ Območje sanacije – VETROLOM 2017, kjer so do (so)financiranja upravičena dela za odpravo škode in obnovo gozda zaradi posledic vetroloma 2017.

➢ Območje sanacije – VETROLOM 2018, kjer so do (so)financiranja upravičena dela za odpravo škode in obnovo gozda zaradi posledic vetroloma 2018.

➢Težave pri zagotavljanju primerljivih virov sredstev za sosednja, manj kot 20% poškodovana območja - zato je 
potrebno vzpostaviti bolj fleksibilen sistem določanja območij upravičenosti

Izkušnje pri izvajanju ukrepov sanacije in obnove gozdov – PRP 2014 -2020



Območja gozdov s 20% zmanjšanim potencialom



Območja sanacije za PRP:

Območja sanacije so dostopna na spletni strani ZGS www.zgs.si (Pregledovalnik podatkov o gozdovih)

➢ Mozaična prepletenost različnih območji upravičenosti, ki otežuje načrtovanje del in samo izvedbo del

http://www.zgs.si/


➢ Sistem zasnove ukrepa na terenu je bil neusklajen z razmerami v gozdarstvu - delitev projekta na več delov, iz prevzetih 
objektov (poligonov) se morajo izločiti površine vlak in vse ostale površine, kjer ukrep ni bil izvajan, če je njihova 
skupna površina večja od 100 m2

Izkušnje pri izvajanju ukrepov sanacije in obnove gozdov – PRP 2014 -2020

Primer objekta za obnovo s sadnjo, ki je zaradi prepletenosti različnih 

območjih upravičenosti umetno razdeljen na tri objekte = (tri odločbe 

za izvedbo del, ločeno spremljanje porabe materialov, trije prevzemi 

del, tri ZGS vloge za material, tri vloge za delo)



➢Načrtovanje in definicije ukrepov so bile podrejene možnosti kontrole upravičenosti in izvedbe ukrepa – npr. pri 
delih za Pripravo površine za obnovo – zmanjšanje obsega površin, kjer je ukrep upravičen za 80%
V gozdu lahko ostane skupaj neposekanih  do 120 dreves na ha, s prsnim premerom, večjim od 15 cm. Večdebelna drevesa se štejejo kot eno drevo. Posamična močno poškodovana 
drevesa zaradi žledoloma oziroma posamična odmrla drevesa ali šopi dreves (do 5 močno poškodovanih dreves oziroma odmrlih dreves zaradi žledoloma) različnih debelin s premerom, 
večjim od 15 cm, lahko ostanejo neposekana v gozdu za ohranjanje biotskega ravnovesja in zaradi oblikovanja sestojne mikroklime. V gozdu lahko ostane tudi do 10 posamičnih 
posekanih ali podrtih dreves prsnega premera, večjega od 15 cm na hektar.

➢Pri prevzemu del je določena uporaba „pravil za kmetijstvo“ (meritve površin z izredno natančnimi GPS aparati, 
izločanje vseh površin iz ukrepa, kjer ukrep ni bil izvajan, če je vsota vseh teh površin na objektu večja od 100 m2). 
Zahtevano natančnost meritev je težko doseči brez nesorazmernih investicij v proces prevzema ukrepov. 

➢Razdrobljenost gozdne posesti in težavno vključevanje solastnikov pri zasnovi projektov sanacije gozda in 
obnove po naravnih ujmah
(Analiza programa vlaganj leta 2015 – Nega poškodovanih površin načrtovana na 913 objektih, povprečne velikosti 
0,64 ha s povprečno vrednostjo sofinanciranja 148 EUR (60% objektov manjših od 0,5 ha)

➢ Nizke stopnje sofinanciranja ob dodatnih stroških priprave vlog in zapletenih postopkih za njihovo vlaganje 

Izkušnje pri izvajanju ukrepov sanacije in obnove gozdov – PRP 2014 -2020



➢Časovnica izvajanja projekta mora biti določena vnaprej za več let - popravki uredb in razpisi – npr. pozen 
sprejem uredbe je onemogočal spomladanski del obnove s sadnjo, kjer se načrtovanje začne že pozimi…

➢S stališča potrebnih dokumentov preobsežne vloge (npr. povprečna vloga ZGS: 1.500 dokumentov, ki se 
nanašajo na izvedbo del na terenu; obsežna dokumentacija JN; tabela z 12.000 zapisi…).

➢ Ključno - svetovanje lastniku gozda pred izdajo odločbe, pomen izobraževanja in informiranja, uporabniku 
prijazna navodila! Neobveščenost je še vedno ena od ključnih ovir za učinkovito izvedbo ukrepov.

Izkušnje pri izvajanju ukrepov sanacije in obnove gozdov – PRP 2014 -2020
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